

DETERMINAZIONE N. 43/2023 DEL 14/04/2023

OGGETTO: Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione dei Lavori relativi alla Manutenzione del Cavalcavia n. 20 - SS 130. CIG ZC13170EF9 – Approvazione atto di sottomissione nr. 1 del 05.04.2023.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO Il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.;

VISTA La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell'IGEA S.p.A.;

La proposta di determinazione DT/10 del 13/04/2023, predisposta e trasmessa dal Direttore Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO Di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Dott. Michele Caria

 IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small>	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE10
	Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione dei Lavori relativi alla Manutenzione del Cavalcavia n. 20 - SS 130. CIG ZC13170EF9 – Approvazione atto di sottomissione nr. 1 del 05.04.2023.	Rev.	01
		Data	13/04/2023
		File	DT00PDE10_2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTI** **IL** Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, “Codice dei Contratti Pubblici”;
- LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- LA Legge 29/09/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- IL D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;
- LA Legge 28/03/2022, n. 25, conversione, con modificazioni, del D.L. 27.01.2022, n. 4, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
- LE Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- IL Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- PREMESSO CHE** con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138 del 27 settembre 2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l'indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- CHE** con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 138/2019 del 27/09/2019, è stato adottato il nuovo Organigramma e la disciplina delle relative Direzioni, Aree, Servizi e Uffici compendiate nell'Organigramma IGEA settembre 2019;
- CHE** in esecuzione della determinazione AU 04/2020 la società ha provveduto, nel corso del 2020, agli interventi di messa in sicurezza di emergenza del ponte e della verifica strutturale di sicurezza del ponte e ha altresì avviato le attività per la manutenzione straordinaria del Cavalcavia n. 20 sulla S.S. 130 in località Campo Pisano – Iglesias, a seguito del ricevimento dell'ordinanza del Comune di Iglesias nr. 1/2020 e successive;
- CHE** avverso tali ordinanze risulta pendente il ricorso dinanzi al TAR Sardegna (r.g. n. 185/2020), in quanto il ponte in questione non è stato realizzato, non è di proprietà della società ed ha funzioni ed utilizzo pubblici;
- CHE** il Responsabile del Servizio Ingegneria è la sottoscritta Ing. Ornella Ermalda Crobu nominata altresì Responsabile Unico del Procedimento per i: “Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento strutturale del cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel Comune di Iglesias (SU)”, giusta Determinazione dell'Amministratore Unico n. 132/2020 del 30/11/2020;
- CHE** con determinazione dell'Amministratore Unico IGEA SpA n. 56/2021 del 21/04/2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, attraverso la piattaforma Sistema di procurement della Pubblica Amministrazione MePA www.acquistinretepa.it, è stata indetta una Trattativa Diretta per l'affidamento dell' “Incarico per la Progettazione Esecutiva, Coordinamento

 IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small>	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE10
	Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione dei Lavori relativi alla Manutenzione del Cavalcavia n. 20 - SS 130. CIG ZC13170EF9 – Approvazione atto di sottomissione nr. 1 del 05.04.2023.	Rev.	01
		Data	13/04/2023
		File	DT00PDE10_2023

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione dei Lavori relativi alla manutenzione del Cavalcavia n. 20 - SS 130" - CIG ZC13170EF9, da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante il criterio del minor prezzo calcolato sulla base dello sconto applicato al corrispettivo posto a base di gara pari a € 5.000,00 oltre cassa previdenziale e IVA di legge;

CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 68/2021 del 12/05/2021, la procedura di cui al precedente capoverso, è stata aggiudicata all'operatore economico SECURED SOLUTIONS S.R.L., con sede legale in Via Lanusei, 25 09125 Cagliari (CA) CF/PI: 03201270927, per l'importo pari di € 4.900,00 (euro quattromilanovecento/00), oltre la cassa previdenziale al 4% e IVA di legge;

CHE in data 01/06/2021 è stato stipulato il contratto TD 1680361 per l'affidamento dell'incarico in argomento, che, per la manutenzione straordinaria del Cavalcavia n. 20 sulla S.S. 130 in località Campo Pisano – Iglesias, prevedeva l'esecuzione e lo sviluppo delle seguenti attività secondo le scadenze sotto dettagliate:

- Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione - Consegna Progetto esecutivo: entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti data di firma del documento di stipula;
- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione dei lavori - da espletarsi nei termini del cronoprogramma dei lavori previsto nel progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante.

CHE in data del 21/06/2021 - Prot. IGEA nr. 3134 - la società Secured Solution S.r.l. ha trasmesso il Progetto Esecutivo, successivamente verificato e validato, in seguito alla verifica preliminare in contraddittorio con l'ing. Antonio Vincis, supporto al RUP per la procedura, il quale ha altresì trasmesso il Rapporto di Verifica definitivo in data 02/07/2021, prot. IGEA n.3555;


CHE la società Secured Solution S.r.L. ha restituito il Verbale di Validazione controfirmato in data 03/08/2021 - Prot. IGEA nr. 4462

DATO ATTO **CHE** con Delibera della Regione Sardegna n. 19/23 del 21/06/2022 è stato approvato il Prezzario regionale dei lavori pubblici aggiornato ai prezzi di mercato del 2022 e, pertanto, è necessario adeguare il Computo Metrico al Prezzario RAS 2022 e verificare la restante documentazione progettuale per eventuali integrazioni e/o revisioni necessarie per sopravvenuti aggiornamenti normativi;

CHE con nota protocollo nr. 889 del 08/03/2023 IGEA SpA ha richiesto alla società SECURED SOLUTIONS S.R.L. il preventivo per l'esecuzione degli adeguamenti sopradetti da eseguirsi entro 3 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione;

CHE, con nota prot. IGEA nr. 1010 del 15/03/2023 ha accettato di eseguire tutte le prestazioni a corpo per il corrispettivo per onorari e spese, pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre cassa di previdenza (4%) e Iva di legge;

CHE il corrispettivo di € 500,00 (euro cinquecento/00) richiesto per aggiornamento del Computo Metrico e verifica della restante documentazione progettuale per eventuali integrazioni e/o revisioni necessarie per sopravvenuti aggiornamenti normativi, è congruo;

 IGEA SPA <small>INTERVENTI GEO AMBIENTALI</small>	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE10
	Servizi Tecnici di Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della Direzione dei Lavori relativi alla Manutenzione del Cavalcavia n. 20 - SS 130. CIG ZC13170EF9 – Approvazione atto di sottomissione nr. 1 del 05.04.2023.	Rev.	01
		Data	13/04/2023
		File	DT00PDE10_2023

CHE la variazione sopra detta, disposta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del Codice, genera un incremento del valore contrattuale pari a € 500,00, oltre cassa di previdenza (4%) e Iva di legge, determinando un incremento percentuale del Contratto pari al 10,20%, contenuto entro i limiti dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

CHE relativamente ai requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.50/2016 e smi, risultano regolari, agli atti di IGEA, le certificazioni acquisite su altra procedura di affidamento per la società Secured Solution S.r.L, fatta salva la verifica del chiarimento richiesto all'operatore economico in esito al certificato di regolarità fiscale;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 1 del 05.04.2023, sottoscritto dall'operatore economico SECURED SOLUTIONS S.R.L. e dal RUP, prot. nr. 1434 del 12/04/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

per le motivazioni di cui alle premesse, che costituiscono parte integrante della presente:

PROPONE

- ART. 1** DI approvare le modifica contrattuale descritta in premessa ex art. 106 comma 1 lett. c) punto 1 del Codice, pertanto, l'importo del contratto TD 1680361, Prot. Igea n. 2725 del 01/06/2021, è rideterminato in € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) oltre cassa di previdenza (4%) e Iva di legge, con un incremento percentuale del 10,20% contenuto entro i limiti dell'art. 106 comma 12 del Codice.
- ART. 2** DI approvare l'Atto di Sottomissione n. 1 del 05.04.2023, sottoscritto dall'operatore economico SECURED SOLUTIONS S.R.L. e dal RUP, prot. nr. 1434 del 12/04/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- ART. 3** DI provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IGEA SpA, nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare" in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Ornella Ermalda Crobu

Si approva e si trasmette all'Amministratore come Proposta di Determinazione n. 10/DT del 13.04.2023.

Il Responsabile della Direzione Tecnica Dott.ssa Ilaria Desantis