IGEA SPA
INTERVENTI GEO AMBIENTALI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE N. 164/2023 DEL 13/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NR 1: ADEGUAMENTO ONORARI SERVIZI TECNICI LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO AVENTE LA FUNZIONE DI TERRAPIENO E SUCCESSIVA MESSA IN OPERA DI NUOVO SISTEMA DI CONTENIMENTO VILLAGGIO MINERARIO INGURTOSU COMUNE ARBUS E SERVIZIO TECNICO AD INGEGNERE STRUTTURISTA PER REDAZIONE RELAZIONI VERIFICA OPERE CIVILI A MASUA- CIG ZD13855FCE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO Il Verbale dell'Assemblea Ordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.;

VISTA La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell'IGEA S.p.A.;

La proposta di determinazione DT/47 del 13/12/2023, predisposta e trasmessa dal Direttore Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO Di dover far proprio il contenuto sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. *di approvare* integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Dott. Michele Caria

Sede legale Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS (CI)
Sede amministrativa Loc. Campo Pisano - 09016 IGLESIAS (CI)
Capitale Sociale € 4.100.000,00 C.F. e N. iscrizione del Registro
Imprese di Cagliari 01087220289 - R.E.A. 136036 - P.IVA 01660730928
Società Soggetta alla direzione e controllo dell'Unico Azionista Regione Autonoma della Sardegna

Tel: +39 0781.491.404
Fax: +39 0781.491.395
Mail: segr.dir@igeaspa.it
PEC: igea@pec.igeaspa.it
Web: http://www.igeaspa.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTI

IL Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., il quale all'art. 226 "Abrogazioni e disposizioni finali", comma 2, dispone che: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso…";

Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, "Codice dei contratti pubblici" e ss. mm. ii.

Il D.P.R. N. 207/2010 e ss. mm. ii. per quanto ancora in vigore;

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 37";

La Legge n. 241 del 7 agosto 1990. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.

La Legge 11/09/2020, n. 120. Conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

La Legge 29/09/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

la Legge 28/03/2022, n. 25. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/1/2022 n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";

Il Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Le Linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

Le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

PREMESSO

Che con determina n. 102/2016, da ultimo modificata con determina n.138 del 27 settembre 2019 e ss. mm. ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l'indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Che Igea Spa, opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e che svolge attività di bonifica, messa in sicurezza e gestione del patrimonio sulla base di Progetti e Piani di lavoro approvati dalla stessa R.A.S.

Che il Dirigente Responsabile f.f. della Direzione Tecnica, cui compete il coordinamento delle attività del Servizio Ingegneria, dell'Area Tecnico Operativa e dell'esecuzione dei lavori, è la dott.ssa Ilaria Desantis

VISTA

La Determinazione n°118 del 09/08/2022 di nomina dell'ing. Crobu Ornella Ermalda quale Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione ed esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento di Piazza Cantina presso il Villaggio Minerario di Ingurtosu nel Comune di Arbus, e per l'affidamento di un servizio tecnico per la verifica strutturale su opere civili a Masua;

VISTO Il contratto n° RDO 401056/2022 avente ad oggetto "Affidamento dei Servizi tecnici di progettazione strutturale, fase definitiva ed esecutiva dei "lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno con funzione di terrapieno, messa in opera di nuovo sistema di contenimento, villaggio minerario di Ingurtosu - Arbus", e di "servizi di ingegneria strutturale su opere minori a Masua – Iglesias" stipulato con l'ingegner Alessandro Fois Via A. Gramsci n°227 - 09013 Carbonia (CI) P.I. 03058530928 C.F. FSOLSN72L31B745J per un importo pari a Euro 16.678,95, *(Sedicimilaseicentosettantotto/95)* oltre Euro 0,00 *(zero,00)* per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA e oneri di legge se dovuti;

VISTO il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'Art. 26, Verifica preventiva della progettazione D. Lgs. n° 50/2016 e ss. mm. ii., sottoscritto in data 05/04/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento e il professionista Ing. Fois Alessandro;

VALUTATO Che con Prot. 24/07/2023.0014927*,* il Comune di Arbus, quale ente preposto a rilasciare il titolo abilitativo, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in modalità asincrona, nella quale è emersa la richiesta di una integrazione documentale, e più precisamente nel dettaglio,

- La Redazione della Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi delle norme di attuazioni del PAI vigente all'interno del territorio comunale di Arbus,
- L'esecuzione di una prova fisica per identificazione della Caratterizzazione sismica dei suoli con metodo MASW,

Attività non ricomprese all'interno del contratto originale sottoscritto tra il professionista Ing. Fois Alessandro e Igea S.p.A.

DATO ATTO Che il professionista per vie brevi ha dato la sua disponibilità all'esecuzione della prestazione integrativa, verificato il possesso dei requisiti tecnico professionali per poter eseguire la prestazione integrativa;

CONSIDERATO Che l'onorario del servizio tecnico affidato all'ingegner Alessandro Fois necessita di un adeguamento rispetto a quanto previsto in fase di affidamento, e in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n° 49 del 21/04/2023 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"*, poiché si ha un incremento delle attività lavorative non imputabili allo svolgimento dell'incarico affidatogli o ad una errata valutazione progettuale in fase di affidamento del servizio, con conseguente incremento delle prestazioni e rivalutazione dell'onorario secondo quanto indicato nel D.M. 17 giugno 2016

ACQUISITO Che il professionista **ingegner Alessandro Fois** ha presentato un preventivo di spesa per l'espletamento della prestazione integrativa pari ad **Euro 1.610,00** *(milleseicentodieci/00)* escluso cassa di previdenza CNAPIA (4%), IVA di legge e altri oneri se dovuti, e che lo stesso risulta essere congruo secondo il D.M. 17/06/2016

Che come indicato nel quadro economico allegato, gli onorari sono rideterminati in aumento per l'importo di **Euro 18.288,95** escluso cassa di previdenza CNAPIA (4%), IVA di legge e altri oneri se dovuti:

Importi affidamenti Incarico Documento di stipula Rdo n. 401056		
Importo servizio professionale	*Oneri Indagini Geognostiche*	*Totale Netto dell'affidamento*
€ 10.678,95	**€ 6.000,00**	**€ 16.678,95**
Importi affidamento complessivo a seguito dell'adeguamento degli onorari		
Importo servizio professionale	*Oneri Indagini Geognostiche*	*Totale Netto dell'affidamento*

€ 12.288,95	€ 6.000,00	€ 18.288,95
Incremento prestazionale in euro		
Incremento netto servizio professionale	*Oneri Indagini Geognostiche*	*Incremento complessivo dell'affidamento*
€ 1.610,00	**€ 0,00**	**€ 1.610,00**

Che l'incremento della prestazione affidata è pari al **9,653 %** dell'importo originario contrattuale e rientra nella fattispecie indicata nell'Art. 106 *(Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)* comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e contenuta nei limiti previsti dal comma 7 dell'art. 106 del Codice;

Che sono stati eseguiti i controlli dei requisiti di ordine generale, con acquisizione del certificato di regolarità contributiva DURC e Inarcassa, del certificato del casellario giudiziale, del certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, del casellario ANAC, e del certificato di regolarità fiscale;

Che l'operatore ha provveduto con un addendum in data 04.12.2023 all'incremento della polizza fideiussoria definitiva n°1/1926/96/185827460 del 12/12/2022 rilasciata dalla UNIPOL Sai Assicurazioni Carbonia, nostro protocollo n° 4960/23

VISTO **l'Atto di Sottomissione n. 1 del 27/11/2023**, sottoscritto dall'operatore economico **l'ingegner Alessandro Fois Via A. Gramsci n°227 - 09013 Carbonia (CI) P.I.: 03058530928 C.F. FSOLSN72L31B745J** e dal RUP, **prot. n. 4907 del 01/12/2023**, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

in considerazione di quanto sopra riportato

PROPONE

ART.1 Di approvare la modifica contrattuale descritta in premessa ai sensi dell'Art. 106 *(Modifica dei contratti durante il tempo di efficacia)* comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, pertanto, l'importo del Contratto n° RDO401056/2022, è rideterminato in **Euro 18.288,95** *(euro diciottomiladuecentottantotto/95)* oltre cassa di previdenza CNAPIA *(4%)* e Iva di legge, con un incremento percentuale del 9,653 % contenuto all'interno dei limiti previsti dal comma 7 dell'art. 106 del Codice, importo calcolato in applicazione al DM 17/06/2016.

ART.2 Di approvare **l'Atto di Sottomissione n. 1 del 27/11/2023**, sottoscritto dall'operatore economico **l'ingegner Alessandro Fois Via A. Gramsci n°227 - 09013 Carbonia (CI) P.I.: 03058530928 C.F. FSOLSN72L31B745J** e dal RUP, **prot. n. 4907 del 01/12/2023**, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

ART.3 Di provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IGEA SpA, nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare" in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.

Il Proponente Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Crobu Ornella Ermalda

Si approva e si trasmette all'Amministratore come proposta di determinazione n. 47/DT del 13/12/2023

Il Direttore Tecnico

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis