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DETERMINAZIONE N. 163/2023 DEL 13/12/2023 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NR 1: ADEGUAMENTO 

ONORARI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE PROG. 
ARCHITETTONICA DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIR. LAVORI, MISURA 
CONTABILITÀ E COORD. SICUREZZA FASE PROG. ED ESECUZIONE 
INERENTE LA “MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX 
CINEMA PRESSO LOCALITÀ NEBIDA NEL COMUNE DI IGLESIAS” - CUP 
E71J17000070002 CIG 936767739C. 

 
 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
VISTO  Il Verbale dell’Assemblea Ordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, 

con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società 
IGEA S.p.A.; 

 
VISTA   La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la 

revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA S.p.A.; 
 

La proposta di determinazione DT/46 del 13/12/2023, predisposta e trasmessa 
dal Direttore Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
RITENUTO Di dover far proprio il contenuto sostanziale del provvedimento proposto, in 

quanto meritevole di approvazione; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1.  di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Dott. Michele Caria 
 
 
 
 

 



  

 

 

Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA Id. DT00PDE46 

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NR 1: ADEGUAMENTO 

ONORARI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE PROG. ARCHITET-

TONICA DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIR. LAVORI, MISURA CONTABI-

LITÀ E COORD. SICUREZZA FASE PROG. ED ESECUZIONE INERENTE 

LA “MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DENOMINATO EX CI-

NEMA PRESSO LOCALITÀ NEBIDA NEL COMUNE DI IGLESIAS” - CUP 

E71J17000070002 CIG 936767739C. 

Rev. 00 

Data 13/12/2023 

File DT00PDE46_00_2023 

 

 

IGEA S.p.A. Pag. 1/3 

 
 Non classificato 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

VISTI IL Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., il quale 

all’art. 226 “Abrogazioni e disposizioni finali”, comma 2, dispone che: “A decorrere dalla data in cui 

il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”; 

IL Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss. mm. ii. 

IL D.P.R. N. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore; 

IL Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 della Legge 06 luglio 2002, n. 37”; 

LA Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, 76 "Misure 
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

LA Legge 29/09/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n. 77, 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strut-
ture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

LA Legge 28/03/2022, n. 25. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/1/2022 n. 4, 
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e 
servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti 
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”; 

Il Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

Le Linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Indirizzi generali sull’affida-
mento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria»; 

Le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

PREMESSO CHE con determina n. 102/2016, da ultimo modificata con determina n.138 del 27 settembre 2019 
e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la con-
tinuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l’indicazione delle funzioni affidate ai 
Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse asse-
gnate al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;  

CHE Igea Spa, di seguito IGEA, opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione 
Autonoma della Sardegna e che svolge attività di bonifica, messa in sicurezza e gestione del patri-
monio sulla base di Progetti e Piani di lavoro approvati dalla stessa R.A.S.; 

CHE il Dirigente Responsabile f.f. della Direzione Tecnica, cui compete il coordinamento delle atti-
vità del Servizio Ingegneria, dell’Area Tecnico Operativa e dell’esecuzione dei lavori, è la dott.ssa 
Ilaria Desantis; 
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VISTA La Determinazione n°74 del 20/05/2022 con cui è stata nominata Responsabile Unico del Procedi-
mento l’ing. Crobu Ornella Ermalda 

VISTO Il contratto n° RDO 396757 sottoscritto il 13/10/2022 avente ad oggetto “Procedura telematica 
per l’affidamento dei servizi tecnici per la redazione della progettazione architettonica definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, misura contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione inerente la Messa in sicurezza del fabbricato denominato Ex Cinema presso località 
Nebida nel comune di Iglesias” stipulato con la società IAU ENGINEERING SERVICE s.r.l. con 
sede legale in Via Maddalena n°54 - 09124 Cagliari, C.F. e P.IVA 03436030922 per un importo pari 
a Euro 42.021,00, (quarantaduemilaventuno/00) oltre Euro 0,00 (zero,00) per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA e oneri di legge se dovuti 

VALUTATO CHE il tecnico incaricato Arch. Schirru Paolo Nicola della società IAU ENGINEERING SERVICE 
s.r.l., ha effettuato le indagini strutturali e geognostiche. 

PRESO ATTO CHE in data 20/03/2023 si è tenuto un incontro tecnico avente carattere di pre istruttoria sulla 
fattibilità delle attività da eseguirsi sull’immobile, con la Soprintendenza Beni culturali a Cagliari 
rappresentata dal Dr. Arch. Stefano Montinari, e il Professionista Arch. Schirru Paolo Nicola con-
giuntamente al Servizio ingegneria nelle figure dell’Ing. Crobu Ornella Ermalda e l’Ing. Pes Ema-
nuele; 

VISTO CHE è emersa la necessità di fare alcune lavorazioni aggiuntive non previste nello studio di fattibilità 
tecnica, secondo quanto indicato espressamente nella riunione dal MIBAC sopracitata, tra cui le 
opere necessarie per poter chiudere l’immobile nella parte superiore evitando l’ingresso di acqua 
meteorica e l’irrigidimento della struttura per tamponare gli effetti delle forti folate di vento sulle 
facciate. Attività riconducibili alla realizzazione del solaio di copertura, ora completamente assente, 
e alla messa in opera in ripristino del nuovo solaio intermedio completamente assente; 

CHE a seguito di quanto emerso dal tavolo tecnico con il MIBAC e dalle risultanze ottenute dalle 
indagini geognostiche e strutturali, l’Arch. Schirru Paolo Nicola della società IAU ENGINEERING 
SERVICE s.r.l. ha redatto, in accordo con il coprogettista Ing. Pes Emanuele per conto di IGEA, il 
progetto definitivo, documento che, a seguito di verifica, verrà trasmesso all’ufficio tecnico del 
comune di Iglesias per poter avviare la conferenza di servizi decisoria  

DATO ATTO CHE le opere e le conseguenti attività da eseguirsi sono state ridefinite comportando un incre-
mento degli importi dei lavori e i relativi oneri della sicurezza, come meglio descritto nell’allegato 
denominato “Quadro economico comparativo” facente parte integrale e sostanziale della presente 
determinazione; 

CHE gli onorari dei servizi tecnici affidati  alla società IAU ENGINEERING SERVICE s.r.l. neces-
sitano di un adeguamento rispetto a quanto previsto in fase di affidamento, e in ottemperanza alle 
disposizioni di cui alla Legge n°49 del 21/04/2023 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 
equo compenso delle prestazioni professionali”, poiché si ha un incremento delle attività lavorative 
non imputabili allo svolgimento dell’incarico affidatogli o ad una errata valutazione progettuale in 
fase di affidamento del servizio, con conseguente incremento delle prestazioni e rivalutazione 
dell’onorario secondo quanto indicato nel D.M. 17 giugno 2016; 

CHE come indicato nel quadro economico allegato e nella sintesi della sola prestazione professio-
nale, riportato all’interno dell’allegato tecnico denominato “Schema Sintetico di Parcella” facente 
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parte integrale e sostanziale della presente proposta, gli onorari sono rideterminati in aumento per 
l’importo di € 16.811,44 oltre cassa di previdenza CNAPIA (4%), IVA di legge e altri oneri se dovuti; 

CHE l’incremento della prestazione affidata è pari al 40,007 % dell’importo originario contrattuale 
e rientra nella fattispecie indicata nell’Art. 106 (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) 
co. 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e contenuta nei limiti previsti dal co. 7 dell’art. 106 del Codice; 

CHE sono stati eseguiti i controlli sui requisiti di ordine generale di legge, e sono stati già acquisiti 
con esito regolare: il certificato di regolarità contributiva DURC e Inarcassa, il certificato del casel-
lario giudiziale e delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, il certificato del casellario ANAC, 
il certificato di ottemperanza alla L. 68/99, mentre il DURF ha evidenziato delle violazioni per le 
quali l'operatore economico IAU ENGINEERING SERVICE s.r.l. ha regolarmente fornito tutti i docu-
menti necessari quale dimostrazione di ottemperanza agli obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare quanto dovuto ex art. 80 co. 4 del Dlgs.50/2016 e smi;  

CHE l’operatore ha provveduto con un addendum all’incremento della polizza fidejussoria, quale 
garanzia definitiva, appendice 1 alla polizza n. 00028391001066 del 03/10/2022 rilasciata dalla 
Cattolica Assicurazione (Prot. 4192 del 13/10/2023); 

VISTO l’Atto di Sottomissione n. 1 del 02/10/2023, sottoscritto dall'operatore economico IAU EN-
GINEERING SERVICE s.r.l. sede legale Via Maddalena 54 - 09124 Cagliari, C.F. e P.IVA 
03436030922 e dal RUP, prot. n. 4268 del 18/10/2023, allegato al presente atto quale parte inte-
grante e sostanziale 

in considerazione di quanto sopra riportato 
PROPONE 

ART.1 Di approvare la modifica contrattuale descritta in premessa ai sensi dell’Art. 106 (Modifica dei contratti 
durante il tempo di efficacia) comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, pertanto, l’importo del contratto 
n° RDO 396757 sottoscritto il 13/10/2022, è rideterminato in € 58.832,44 (euro Cinquantottomilaot-
tocentotrentadue/44) oltre cassa di previdenza CNAPIA (4%) e Iva di legge, con un incremento per-
centuale del 40,007 % contenuto all’interno dei limiti previsti dal comma 7 dell’art. 106 del Codice, 
importo calcolato in applicazione al DM 17/06/2016. 

ART.2 Di approvare l’Atto di Sottomissione n. 1 del 02/10/2023, sottoscritto dall'operatore economico 
IAU ENGINEERING SERVICE s.r.l. sede legale Via Maddalena 54 - 09124 Cagliari, C.F. e P.IVA 
03436030922 e dal RUP, prot. n. 4268 del 18/10/2023, allegato al presente atto quale parte inte-
grante e sostanziale; 

ART.3 Di provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii 
ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’IGEA SpA, nella sezione “So-
cietà Trasparente” sottosezione “Bandi e Gare” in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 
33/2013 e della Legge n. 190/2012. 

Il Proponente Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Crobu Ornella Ermalda 

 
 
 
Si approva e si trasmette all’Amministratore come proposta di determinazione n. 46/DT del   13/12/2023 
Il Direttore Tecnico  

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis 


