

DETERMINAZIONE N. 09/2022 DEL 03/02/2022

OGGETTO: **MODIFICA AL CONTRATTO** per il nolo a freddo di n.1 rullo compattatore monotamburo da 12 tonnellate compreso di kit fasce artigliate per i lavori di bonifica e messa in sicurezza definitiva della miniera di FURTEI a cura di IGEA SpA - CIG Z822FB6C94 CUP: E16J12000510003 - APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO NR. 1

L'AMMINISTRATORE UNICO


- VISTO il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.;
- VISTA la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell'IGEA S.p.A.;
- la proposta di determinazione n. 04 del 20/01/2022, predisposta e trasmessa dal Direttore Tecnico, Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:


1. di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti.

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Dott. Michele Caria

	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE04
	MODIFICA AL CONTRATTO PER IL NOLO A FREDDO DI N.1 RULLO COMPATTATORE MONOTAMBURO DA 12 TONNELLATE COMPRESO DI KIT FASCE ARTIGLIATE PER I LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA MINIERA DI FURTEI A CURA DI IGEA SPA - CIG Z822FB6C94 CUP: E16J12000510003 APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO NR. 1	Rev.	01
		Data	04/01/2022
		File	DT00PDE04_01_2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTI** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, "Codice dei Contratti Pubblici";
- LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- LA Legge 29/09/2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- IL Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- PREMESSO** Che l'IGEA agisce in qualità di stazione appaltante nelle procedure di gara indette per l'aggiudicazione di contratti di appalto pubblici del D.Lgs. n. 50 del 2016 "Codice Appalti" e ss.mm.ii.;
- Che con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 138/2019 del 27.09.2019, è stato adottato il nuovo Organigramma e la disciplina delle relative Direzioni, Aree, Servizi e Uffici compendiate nell'"Organigramma IGEA settembre 2019";
- CHE il Dirigente Responsabile della Direzione Tecnica, cui compete anche il coordinamento delle attività dell'Ufficio Logistica, è la Dott.ssa Ilaria Desantis;
- CHE con Determina dell'Amministratore Unico n. 137/2020 del 09.12.2020 è stata indetta una Procedura Telematica per l'affidamento del "Nolo a freddo di n.1 rullo compattatore monotamburo da 12 tonnellate compreso di kit fasce artigliate per i lavori di bonifica e messa in sicurezza definitiva della miniera di Furtei a cura di IGEA SPA", durata 12 mesi, per l'importo complessivo di Euro 30.000,00, oltre euro 0,00 per oneri di sicurezza ed è stato altresì nominato Responsabile Unico del Procedimento il P. Min. Emanuele Madeddu;
- CHE con Determina dell'Amministratore Unico n. 143/2020 DEL 21/12/2020 è stata aggiudicata la Procedura Telematica TD 1546718 di cui al precedente capoverso all' operatore Economico COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A con sede in S.S. Padana Superiore, 19 20090 - Vimodrone (MI) - Partita IVA:01674190028 per l'importo di € 29.796,00 (euro ventinovemilasettecentonovantasei/00), oltre IVA di legge;
- CHE in data 30/12/2020 è stato stipulato il contratto TD 1546718, protocollo Igea nr. 0005092 del 30.12.2020, per l'importo di Euro 29.796,00 con l'operatore Economico COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A.;
- CHE il contratto di nolo, di durata pari a dodici mesi decorrenti dal giorno di effettiva disponibilità e operatività del mezzo, è stato avviato il 20 gennaio 2021 come risulta dal verbale di consegna del mezzo di pari data, e che il termine del nolo è previsto in data 19.01.2022;
- DATO ATTO** Che le persistenti piogge di novembre e dicembre unite alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali legato al Covid-19 hanno rallentato in modo importante le attività di bonifica e che Responsabile del Procedimento, considerato che permangono oltre il termine del 19 gennaio 2022 le condizioni ed esigenze che hanno motivato l'attivazione del servizio di Nolo a freddo di n.1 rullo compattatore monotamburo da 12 tonnellate compreso di kit fasce artigliate per i lavori di bonifica e messa in sicurezza definitiva della miniera di Furtei a cura di IGEA SPA;

 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE04
	MODIFICA AL CONTRATTO PER IL NOLO A FREDDO DI N.1 RULLO COMPATTATORE MONOTAMBURO DA 12 TONNELLATE COMPRESO DI KIT FASCE ARTIGLIATE PER I LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA MINIERA DI FURTEI A CURA DI IGEA SPA - CIG Z822FB6C94 CUP: E16J12000510003 APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO NR. 1	Rev.	01
		Data	04/01/2022
		File	DT00PDE04_01_2022

Che IGEA SpA, intende ampliare il proprio parco mezzi e che pertanto avvierà le necessarie procedure per l'acquisto di un rullo compattatore monotamburo da 12 tonnellate compreso di kit fasce artigliate;

RITENUTO per i motivi sopra evidenziati e nelle more dell'avvio delle necessarie procedura di acquisto del mezzo d'opera in argomento, di dover variare la durata del nolo del rullo compattatore, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del Codice, per ulteriori 6 mesi con decorrenza dal 21.01.2022, al prezzo e alle condizioni "full services" prescritte nei documenti di gara di cui al contratto TD 1546718, protocollo Igea nr. 0005092 del 30.12.2020;

VISTE la lettera di invito della citata Trattativa diretta nr. 1546718, art. 15 Recesso dal contratto ex art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e smi pertanto, per quanto indicato al precedente paragrafo, qualora IGEA SpA, entro i sei mesi di durata stabiliti per l'atto aggiuntivo in epigrafe, provveda alla stipula di un contratto per la fornitura di un rullo compattatore e relativi accessori, potrà avvalersi di tale disposizione previo invio di una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni;

la nota protocollo nr. 188/2022 del 19/01/2022, di richiesta alla società COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A con sede in S.S. Padana Superiore, 19 20090 - Vimodrone (MI) - Partita IVA:01674190028 della disponibilità alla variazione della durata del contratto di nolo del rullo sopra detto al prezzo di € 2.483,00 al mese e per la durata di 6 (sei) mesi e quindi per complessivi € 14.898,00 oltre IVA di legge;

DATO ATTO CHE l'importo del contratto in oggetto originariamente stipulato con la società COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A ammonta ad € 29.760,00 (euro venivotemilasettecentosessanta/00) oltre IVA di legge ed entro i limiti e condizioni di cui all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

CHE il quadro economico subisce una rimodulazione per effetto della rideterminazione dell'importo contrattuale in €44.694,00 (quarantaquattromilaseicentonovantaquattro/00) oltre IVA di legge di seguito specificata:


Nolo a freddo di n.1 rullo compattatore monotamburo da 12 tonnellate		
IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO MODIFICA	IMPORTO TOTALE
€ 29.760,00	€ 14.898,00	€ 44.694,00

CHE la società COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A con nota prot. IGEA nr. 188/2022 del 19/01/2022 ha accettato di eseguire la prestazione con conseguente variazione del termine contrattuale del rullo compattatore monotamburo;

CHE la modifica in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari", di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si procederà con i necessari adempimenti;

VISTI il contratto TD 1546718, protocollo Igea nr. 0005092 del 30.12.2020 e lo schema di Atto Aggiuntivo allegato, predisposto dalla Direzione Amministrativa e Finanziaria con il supporto dell'ufficio logistica della Direzione Tecnica per gli aspetti di competenza;

Per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE04
	MODIFICA AL CONTRATTO PER IL NOLO A FREDDO DI N.1 RULLO COMPATTATORE MONOTAMBURO DA 12 TONNELLATE COMPRESO DI KIT FASCE ARTIGLIATE PER I LAVORI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA MINIERA DI FURTEI A CURA DI IGEA SPA - CIG Z822FB6C94 CUP: E16J12000510003 APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO NR. 1	Rev.	01
		Data	04/01/2022
		File	DT00PDE04_01_2022

PROPONE

- Art. 1 DI approvare la variazione al Contratto TD 1546718, protocollo Igea nr. 0005092 del 30.12.2020 con la società COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A con sede in S.S. Padana Superiore, 19 20090 - Vimodrone (MI) - Partita IVA:01674190028 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs.50/2016, per le motivazioni espresse in premessa e per l'importo complessivo di € 44.694,00 per il Nolo a freddo di n.1 rullo compattatore monotamburo da 12 tonnellate, per ulteriori 6 mesi con decorrenza dal 20 gennaio 2022 e alle condizioni "full services" prescritte nei documenti contrattuali;
- Art. 2 DI procedere, in esecuzione del presente atto, alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto agli stessi patti e condizioni, senza alcuna eccezione e riserva, alle condizioni "full services" prescritti nei documenti di gara di cui alla TD 1546718 del 15.12.2020 - Nolo a freddo di n.1 rullo compattatore monotamburo da 12 tonnellate compreso di kit fasce artigliate per i lavori di bonifica e messa in sicurezza definitiva della miniera di Furtei a cura di IGEA S.p.A. - CIG Z822FB6C94.
- Art. 3 Di approvare il quadro economico come sotto rimodulazione per effetto della rideterminazione dell'importo contrattuale in € 44.694,00 (quarantaquattromilaseicentonovantaquattro/00) oltre IVA di legge di seguito specificata:

Nolo a freddo di n.1 rullo compattatore monotamburo da 12 tonnellate		
IMPORTO CONTRATTUALE	IMPORTO MODIFICA	IMPORTO TOTALE
€ 29.760,00	€ 14.898,00	€ 44.694,00

- Art. 4 Di dare atto che IGEA SpA si riserva di procedere ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e smi qualora, entro i sei mesi di durata stabiliti per l'atto aggiuntivo in epigrafe, provveda alla stipula di un contratto per la fornitura di un rullo compattatore e relativi accessori, previa una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
- Art. 5 Art. 5 DI provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IGEA S.p.A., nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare" in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.;

II Responsabile Unico del Procedimento

F.to Per. Min. Emanuele Madeddu

Si approva e si trasmette all'Amministratore come proposta di determinazione n. 04/DT del 20/01/2022

II Direttore Tecnico

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis