

## DETERMINAZIONE N. 63/2021 DEL 03/05/2021

OGGETTO: **PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** i sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per la fornitura franco cantiere di inerti per le attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale delle concessioni minerarie dismesse di Santu Miali e Monteponi, e interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara.

LOTTO n. 1 – terra vegetale – Monteponi - CIG 82967495DD

### L'AMMINISTRATORE UNICO

- VISTO il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.;
- VISTA la Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell'IGEA S.p.A.;
- la proposta di determinazione n. 20/DT del 30/04/2021, predisposta e trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti.

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
F.to Dott. Michele Caria

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 20/DT DEL 30/04/2021

**OGGETTO: PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO I SENSI DELL'ARTICOLO 108 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II, PER LA FORNITURA FRANCO CANTIERE DI INERTI PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE CONCESSIONI MINERARIE DISMESSE DI SANTU MIALI E MONTEPONI, E INTERPELLO PROGRESSIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ORIGINARIA PROCEDURA DI GARA.**

**LOTTO N. 1 – TERRA VEGETALE – MONTEPONI - CIG 82967495DD**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**VISTI** IL Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;  
LA Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e il D.L. n. 183 del 30/12/2020;  
IL D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;  
IL Decreto 7 marzo 2018, n. 49. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

**PREMESSO** CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138 del 27 settembre 2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con l'indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 42/20 del 07/05/2020 è stata nominata, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Ornella Ermalda Crobu, ed è stata contestualmente avviata una procedura di gara suddivisa in tre lotti per la stipula di un accordo quadro per la "Fornitura franco cantiere di inerti per le attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale delle concessioni minerarie dismesse di Santu Miali e Monteponi", mediante pubblicazione di Richiesta Di Offerta (RDO) sul portale "SardegnaCAT", invitando n.6 operatori iscritti alla categoria merceologica "AM48 – SABBIA E ARGILLA";

CHE in data 28/05/2020 a seguito dell'apertura delle Buste economiche relativamente al Lotto n. 1 *Terra Vegetale – Area mineraria dismessa di Monteponi – Iglesias*, si è rilevato che sono pervenute le seguenti offerte, in ordine decrescente secondo il ribasso offerto rispetto all'importo massimo spendibile posto a base di gara pari a € 38.000,00

1. *PLB Inerti S.r.l., con sede legale in S.S. 197 km 2+900 -09036 Guspini (SU) e Partita IVA 03546030929, ha offerto un ribasso del 32,875%;*
2. *Bonifiche Meridionali S.r.l., con sede legale in Via Tuveri n. 22, Cagliari, e Partita IVA 02744530920, ha offerto un ribasso del 19,27%;*
3. *Scalas Panfilo e Figli S.n.c., con sede legale in Via Sicilia angolo Via Oslo 1, Assemini (CA) e Partita IVA 02435650920, ha offerto un ribasso del 0,25;*

CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico n.64 del 18.06.2020 la procedura, relativamente al **Lotto 1 "Terra Vegetale" - Area mineraria dismessa di Monteponi - Iglesias**, è stata aggiudicata all'operatore economico PLB Inerti Srl, e successivamente comunicatagli con nota Prot. n. 2354 del 22.06.2020;

CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico nr.36 del 15.03.2021 è stata nominata, in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Elena Zillo in sostituzione del P.M. Andrea Loddo, precedentemente nominato con Determinazione dell'Amministratore Unico n.64 del 18.06.2020;

CHE con la stipula del Contratto RDO n.35433 è stato formalizzato il rapporto di Fornitura di *Terra vegetale per i lavori di messa in sicurezza delle discariche minerarie di Monteponi*, con la ditta PLB Inerti Srl (di seguito PLB), avente sede legale in S.S. 197 km 2+900 -09036 Guspini (SU) (Partita IVA 03546030929), per un importo massimo spendibile di €-25.507,50 € 38.000 oltre IVA di Legge;

CHE le prove di prequalificazione fornite dalla PLB con il Rapporto di Prova n. 0803/20/PLB1 del 03.08.2020, relative al campione di terreno vegetale (codice F-20-43), prelevato il 23.07.2020 presso la Cava denominata Perdas Bianca in agro del Comune di Carbonia (SU) della Società Calcestruzzi SpA, con sede in Bergamo, via Camozzi n. 124 - P-I-01038320162, eseguite dal *Laboratorio SD - Laboratorio Chimico di Sarda Depurazione* indicato quale laboratorio di riferimento della stessa PLB, e le autorizzazioni fornite relative allo stesso sito di prelievo (Determinazione della RAS n. 292 del 03.06.2014) rispettavano quanto previsto dai documenti allegati al bando di gara;

**PRESO ATTO** DELLA Comunicazione del Direttore di Esecuzione del Contratto, prot. 1477 del 19/03/2021, con la quale rigettava le prove di qualificazione e contestualmente venivano avanzate richieste di chiarimenti, ai sensi dell'Art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, e contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento;

**CONSIDERATA** LA nota di risposta di PLB prot. 1799 del 06/04/2021 con la quale l'operatore economico prende atto della non conformità dei materiali e richiede il confronto proposto, accordato dal DEC con nota Prot. 1812 del 07/04/2021 e svolto poi il 08.04.2021 alle ore 14.00 in modalità videoconferenza, nel corso del quale l'operatore ha richiesto n.2 giorni per valutare la possibilità di fornire ad Igea materiale proveniente da un diverso sito;

LA comunicazione di PLB 1845 del 09/04/2021 con la quale dichiara che non ha individuato un sito alternativo per il prelievo del materiale e che nonostante le analisi dei materiali eseguite in fase di predisposizione dell'offerta fossero conformi, il materiale è poi risultato non rispondente ai requisiti richiesti,

**RITENUTO** DI dover procedere alla risoluzione del contratto con l'operatore economico PLB inerti con sede in S.S. 197 km 2+900 -09036 Guspini (SU) (Partita IVA 03546030929), ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 tenuto conto della documentazione agli atti, comprovante l'inadempimento dell'appaltatore e la restante documentazione attestante il rispetto dell'iter procedimentale prescritto dall'art. 108 sopra richiamato, ai fini della risoluzione contrattuale;

DI dover poter procedere altresì ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quindi di valersi della cauzione definitiva per la risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

**CONSIDERATO** CHE per quanto indicato ai punti precedenti IGEA S.p.A. ha comunque la necessità di affidare ad altro operatore economico l'esecuzione della suddetta fornitura;

CHE in applicazione dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nell'ipotesi di risoluzione contrattuale le stazioni appaltanti "[...] *interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture*", provvedendo ai sensi del comma 1 2 del medesimo articolo, ovvero: "*L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.*";

in considerazione di quanto sopra riportato

#### **PROPONE**

**ART. 1** DI risolvere il contratto RDO n.35433 del 01.07.2021 sottoscritto con l'operatore economico PLB Inerti con sede in S.S. 197 km 2+900 -09036 Guspini (SU) (Partita IVA 03546030929), ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 19.04.2016 tenuto conto della documentazione agli atti, comprovante l'inadempimento dell'appaltatore e la restante documentazione attestante il rispetto dell'iter procedimentale prescritto dall'art. 108 sopra richiamato, ai fini della risoluzione contrattuale;

**ART. 2** DI avvalersi della Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

**ART. 3** DI procedere all'interpello degli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione della fornitura di cui al LOTTO N. 1 - TERRA VEGETALE - MONTEPONI - CIG 82967495DD, in applicazione dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, provvedendo ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, ovvero mediante affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

ART. 4 Di provvedere alla firma del documento di stipula da parte della Dott.ssa Patrizia Mecucci, dirigente munita di procura, responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria.

**Il Proponente**  
**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
F.to Ing. Ornella Ermalda Crobu

Si approva e si trasmette all'Amministratore come Proposta di Determinazione n. 20/DT del 30/04/2021.

**Il Responsabile della Direzione Tecnica**  
F.to Dott.ssa Ilaria Desantis