

DETERMINAZIONE N. 148/2024 del 07/10/2024

OGGETTO: RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)" – CIG: 9935940512.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO La DGR nr. 31/3 del 28 agosto 2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.;

L'Accettazione di Comunicazione Unica della CCIAA di Cagliari del 11/09/2024, Numero di Protocollo RI/PRA/2024/59054, con cui è stata comunicata la variazione del nominativo dell'Amministratore Unico;

La DGR nr. 4/3 del 15 febbraio 2024 relativa alla disciplina degli organismi partecipati dalla Regione Sardegna per l'affidamento di attività in "house providing";

VISTE La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell'IGEAspa S.p.A.;

La Determinazione n. 115/24 e la Determinazione 119/24 del 09/08/2024 con le quali è stato approvato l'Aggiornamento del Disciplinare allegato alla Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019;

La proposta di determinazione DT/42 del 01/10/2024, predisposta e trasmessa dal Direttore Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE il sottoscritto, nell'assumere il presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse;

RITENUTO Di dover far proprio il contenuto sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

CHE il presente atto, non rientra tra gli atti soggetti a controllo analogo preventivo ex art. 12 della DGR nr. 4/3 del 15 febbraio 2024, pertanto, l'atto una volta adottato sarà immediatamente efficace;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa e in forza dei poteri conferitegli dall'art. 14 dello Statuto:

1. di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**L'Amministratore Unico
F.to Avv. Salvatore Mattana**

 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE42
	RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)" – CIG: 9935940512	Rev.	00
		Data	01/10/2024
		File	DT00PDE42_00_2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- VISTI**
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii., il quale all'art. 226 "Abrogazioni e disposizioni finali", comma 2, dispone che: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso..."
 - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, "Codice dei Contratti Pubblici";
 - la Legge 11/09/2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
 - la Legge 29/09/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
 - la Legge 28/03/2022, n. 25, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/1/2022, n. 4, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
 - il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;
 - il Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- PREMESSO**
- CHE con Determina n. 102/2016, da ultimo modificata con Determina n. 138/2019 e ss.mm.ii., è stata approvata la nuova macro struttura aziendale necessaria ad assicurare la continuità lavorativa ed adottato il relativo organigramma con indicazione delle funzioni affidate ai Dirigenti/Responsabili mediante adeguate deleghe, come da Ordine di Servizio n.01/2020, nonché la piena disponibilità delle risorse assegnate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
 - CHE, con le DAU n. 115 e 119 del 09.08.2024 è stato aggiornato il disciplinare delle Direzioni, Aree, Servizi e Uffici IGEA così come da Ordine di Servizio n.04/2024;
 - CHE il Dirigente f.f. Responsabile della Direzione Tecnica, cui compete anche il coordinamento del Servizio Ingegneria è la dott.ssa Ilaria Desantis;
 - CHE Igea S.p.A., di seguito IGEA, opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e che svolge attività di bonifica e messa in sicurezza di aree minerarie, sulla base di Progetti e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.;
 - CHE, con Determina n. 132/2020 del 30.11.2020, l'Ing. Ornella Ermalda Crobu è stata nominata Responsabile del Procedimento, con delega alla firma di tutti i documenti necessari ai fini dell'esecuzione della procedura denominata "*Lavori di Manutenzione Straordinaria e consolidamento strutturale del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)*";
 - CHE in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 88/2023 del 29.06.2023, è stata avviata una trattativa diretta mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT con l'operatore economico S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. Via Umberto Ticca n°12/14 09123 Cagliari (CA) CF e PI 00134050921 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della L.

 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE42
	RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)" – CIG: 9935940512	Rev.	00
		Data	01/10/2024
		File	DT00PDE42_00_2024

120/2020 e ss.mm.ii. e art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)"- CIG: 9935940512, per l'importo di € 74.905,73 (*euro Settantaquattromilanovecentocinque/73*), oltre € 6.234,04 (*euro Seimiladuecentotrentaquattro/04*) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA di legge;

CHE è stata verificata l'offerta economica presentata dall'operatore economico S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. Via Umberto Ticca n°12/14 09123 Cagliari (CA) CF e PI 00134050921, che ha offerto l'importo di € 74.540,94 (*euro settantaquattromilacinquecentoquaranta/94*) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, applicando la percentuale di sconto pari al 0,487% (*zerovirgolaquattrocentottantasettepercento*) all'importo posto a base di gara, come risulta dal Report del sistema SardegnaCAT di riepilogo delle operazioni relative alla RDO rfq_416512 e dall'offerta economica allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

CHE in data 07/08/2023 con Det. A.U. n. 112/2023, venivano aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. Via Umberto Ticca n°12/14 09123 Cagliari (CA), P.IVA 00134050921, in persona del legale rappresentate Ing. Ticca Luciano con la sottoscrizione del relativo contratto di affidamento dei lavori RDA 416512 per l'importo di € 74.540,94 (*settantaquattromilacinquecentoquaranta/94*) oltre € 6.234,04 (*seimiladuecentotrentaquattro/04*) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di Legge

CHE in data 20/10/2023 è stata effettuata una riunione di coordinamento presso la Sede ANAS di via Biasi a Cagliari a cui hanno partecipato i rappresentanti di Anas, Igea Spa e del comune di Iglesias.

CHE durante la riunione è emerso che mentre Igea Spa ha proceduto ad appaltare i lavori di messa in sicurezza del Ponte n°20, il Comune di Iglesias ha avviato un percorso progettuale che prevede che lo stesso Ponte n°20, venga inizialmente utilizzato come viabilità di cantiere, ma poi venga demolito integralmente e sostituito da un nuovo cavalcavia dislocato in posizione differente dalla posizione attuale. Tale attività rende vani e inutili gli interventi manutentivi in capo a Igea Spa.

PRESO ATTO Della riunione di coordinamento del 23/11/2023 a cui hanno partecipato le parti interessate all'appalto: Secured Solution, SCIR impresa Aggiudicataria dei lavori, Ing. Crobu Ornella Ermalda in qualità di Responsabile unico del Progetto;

Del verbale di sospensione della consegna dei lavori n°01 del 22/12/2023 (*allegato 1*) che recependo quanto indicato nella riunione di coordinamento sospende ufficialmente la consegna dei lavori in oggetto per fatto del terzo, fino al successivo ordine di consegna da comunicare alla Direzione Lavori 15 giorni prima della prossima data che, come concordato tra le parti, dovrà essere entro il 26/02/2024;

Del verbale della riunione di coordinamento del 13/03/2024 avente ad oggetto "Progetto Svincolo di Campo Pisano sulla S.S. 130 - Messa in sicurezza del sovrappasso del Comune di Iglesias - impatti sul progetto IGEA di Messa in sicurezza del Ponte Stradale identificato al n°20 che attraversa la S.S. n°130 al Km 53+ 460", a cui hanno partecipato i rappresentanti di Anas, Igea Spa e comune di Iglesias ;

Della comunicazione n° prot. 1712/2024 del 22/04/2024 con cui Igea Spa trasmetteva copia del verbale della riunione di coordinamento del 13/03/2024 agli Enti partecipanti alla riunione e ufficializzava la richiesta di avere informazioni sulla data di avvio dei lavori del comune di

 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE42
	RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)" – CIG: 9935940512	Rev.	00
		Data	01/10/2024
		File	DT00PDE42_00_2024

Iglesias e sulla risoluzione di diverse problematiche legate tra l'altro alla viabilità del cantiere e gli accessi alla sede di Campo Pisano durante tutta l'esecuzione dei lavori;

Della comunicazione del 29/05/2024 con cui si sollecitava, non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale alla precedente comunicazione essendo tra l'altro decorsi oltre 30 giorni dalla ricezione da parte del comune di Iglesias, di cui alla data attuale non si ha avuto alcun riscontro

CONSIDERATO CHE, ancora in data 24/09/2024 persistono le ragioni per le quali la consegna è stata sospesa;

CHE, Igea ha accertato l'impossibilità di consegnare i lavori, considerato che la stessa è oggi connessa a decisioni di soggetti terzi, e, in ogni caso, l'impossibilità di proseguire nel rapporto agli stessi prezzi patti e condizioni, atteso il tempo trascorso dall'aggiudicazione e dalla stipula del contratto;

CHE, le parti hanno interloquito tra loro per ricercare una soluzione conciliativa condivisa per risolvere in via definitiva il contratto con reciproca soddisfazione;

CHE le parti hanno condiviso lo schema di Accordo di risoluzione consensuale predisposto con il supporto dell'Ufficio Legale di Igea e concordato con l'Operatore Economico Scir Spa che ne condivide il contenuto senza apporre eccezioni o riserve e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto (*allegato 2*);

CHE, Igea ha verificato le spese contrattuali effettivamente sostenute dall'Impresa e documentate;

CHE le somme effettivamente sostenute dall'Operatore Economico per il contratto e documentate, in applicazione analogica dell'art. 5 del DM 49/2018, ammontano a **943,00 euro** così come indicato nell'art.3 dello schema di contratto per l'accordo di risoluzione consensuale

CHE la risoluzione consensuale del rapporto, data la situazione è la soluzione più conveniente ed economica per IGEA, perché consente di liberarsi dal vincolo contrattuale con il mero rimborso delle spese vive sostenute dall'Impresa per le cauzioni e disinnesca possibili contenziosi risarcitori;

CHE nel sottoscrivere il presente atto, le proponenti non si trovano in situazione di conflitto di interesse;

RITENUTO CHE, per le ragioni sopra esplicitate, è necessario tutelare gli interessi di IGEA S.P.A approvando e sottoscrivendo il suddetto accordo di risoluzione consensuale secondo lo schema che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CHE il presente atto non rientra tra gli atti soggetti a controllo analogo preventivo ex art. 12 della DGR nr. 4/3 del 15 febbraio 2024, pertanto, l'atto una volta adottato sarà immediatamente efficace;

per le motivazioni di cui alle premesse che sono parte integrante della presente

PROPONE

ART.1. DI approvare lo schema di Accordo di risoluzione consensuale (*allegato 2*) predisposto con il supporto dell'Ufficio Legale di Igea e concordato con l'Operatore Economico Scir Spa che ne

 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE42
	RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE DEL CAVALCAVIA S.S. 130 – LOC. CAMPO PISANO NEL COMUNE DI IGLESIAS (SU)" – CIG: 9935940512	Rev.	00
		Data	01/10/2024
		File	DT00PDE42_00_2024

condivide il contenuto senza apporre eccezioni o riserve e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ART.2. DI risolvere consensualmente il contratto RDA 416512 avente ad oggetto i lavori di "Manutenzione del Cavalcavia S.S. 130 – Loc. Campo Pisano nel comune di Iglesias (SU)"- CIG: 9935940512, all'operatore economico S.C.I.R. Sarda Costruzioni Industrie Riunite S.r.l. Via Umberto Ticca n°12/14 09123 Cagliari (CA) CF e PI 00134050921 indicato in premessa;
- ART.3. Di procedere alla conseguente liquidazione delle somme effettivamente sostenute dall' Operatore Economico per il contratto e documentate, in applicazione analogica dell'art. 5 del DM 49/2018, **pari a 943,00 euro** cosi come indicato nell'art.3 del suddetto atto;
- ART.4. Di delegare la Dott.ssa Patrizia Mecucci, Direttore Amministrativo-Finanziario a provvedere alla firma del suddetto accordo di risoluzione consensuale;
- ART.5. Di provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IGEA S.p.A., nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare" in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e della L. n. 190/2012.

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Ornella Eralda Crobu

Si approva e si trasmette all'Amministratore come proposta di determinazione n. 42/DT del 01/10/2024

Il Direttore Tecnico

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis