

DETERMINAZIONE N. 144/2022 DEL 13/10/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO NR. 1: ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA FRANCO CANTIERE DI INERTI PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CONCESSIONE MINERARIA DISMESSA DI SANTU MIALI (FURTEI, GUASILA, SEGARIU E SERRENTI) – CUP E16J1200051000.
LOTTO 2 - “Misto Granulare per strati Drenanti, di Natura Calcareo” - Area mineraria dismessa di Santu Miali – Comune Furtei – CIG: 92040026B9.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO Il Verbale dell'Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA S.p.A.;

VISTA La Determinazione n. 138/19 del 27/09/2019 con la quale è stata approvata la revisione alla Macro- Struttura organizzativa dell'IGEA S.p.A.;

La proposta di determinazione DT/45 del 12/10/2022, predisposta e trasmessa dal Direttore Tecnico Dr.ssa Ilaria Desantis, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO Di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa:

1. di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Dott. Michele Caria



 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE45
	APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO NR. 1 : ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA FRANCO CANTIERE DI INERTI PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CONCESSIONE MINERARIA DISMESSA DI SANTU MIALI (FURTEI, GUASILA, SEGARIU E SERRENTI) – CUP E16J12000510003 LOTTO 2 - "Misto Granulare per strati Drenanti, di Natura Calcareo" - Area mineraria dismessa di Santu Miali – Comune Furtei – CIG: 92040026B9	Rev.	00
		Data	12/10/2022
		File	DT00PDE45_2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, "Codice dei Contratti Pubblici";
la Legge 11/09/2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16.07.2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
la Legge 29/09/2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
la Legge 28/03/2022, n. 25. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/1/2022, n. 4, "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico";
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore;
il Decreto n. 49/2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

PREMESSO CHE IGEA S.p.A. opera in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e che svolge attività di bonifica e messa in sicurezza di aree minerarie, sulla base di Progetti e Piani di Lavoro approvati dalla stessa R.A.S.;

CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico di Igea S.p.A. n. 47 del 20.04.2022 è stata avviata una procedura negoziata mediante RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L.120/2020 e smi e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per la fornitura franco cantiere di inerti per le attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa di Santu Miali (Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti), suddivisa in 2 Lotti, invitando gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica "AM48 – SABBIA E ARGILLA" della piattaforma stessa;

CHE per il Lotto n.2 – Misto Granulare per strati drenanti, di natura calcarea / CPV: 14212300-3 – Area mineraria dismessa di Santu Miali - Furtei, costituito da una quantità presunta di 12.300 ton, sono pervenute le seguenti offerte, in ordine decrescente secondo il ribasso offerto rispetto all'importo massimo spendibile posto a base di gara pari a € 169.000,00:

1. Inerti Calcarei S.r.l.: con un ribasso offerto del 10,00%, per un corrispondente importo offerto pari a € 152.100,00;
2. Scalas Panfilo e Figli S.n.c.: con un ribasso offerto del 2,695%, per un corrispondente importo offerto pari a € 164.445,45;

CHE con Determinazione dell'Amministratore Unico Igea S.p.A. n. 95 del 23.06.2022 la procedura è stata quindi aggiudicata alla Inerti Calcarei S.r.l., con sede a Cagliari in Via Andrea Galassi n.2, Partita IVA 01069070926 e che con l'operatore, in data 19.07.2022, è stato stipulato il contratto RDO n.390530, Prot. nr. 3066, (FB 210158 del 19.07.2022), per la fornitura di Misto Granulare per strati drenanti, di natura calcarea, per un importo pari a € 169.000,00 (IVA esclusa);



 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE45
	APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO NR. 1 : ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA FRANCO CANTIERE DI INERTI PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CONCESSIONE MINERARIA DISMESSA DI SANTU MIALI (FURTEI, GUASILA, SEGARIU E SERRENTI) – CUP E16J12000510003 LOTTO 2 - "Misto Granulare per strati Drenanti, di Natura Calcareo" - Area mineraria dismessa di Santu Miali – Comune Furtei – CIG: 92040026B9	Rev.	00
		Data	12/10/2022
		File	DT00PDE45_2022

RILEVATO CHE nell'ambito delle attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa di Santu Miali – Furtei, si rende necessaria la fornitura, presso il cantiere stesso, di circa 250 ton di sabbia 0-2 mm per la realizzazione del letto di posa e del rinfilo di circa 210 m di tubazione interrata per il drenaggio delle acque stagnanti a monte dell'argine est del Bacino Sterili;

CHE la sabbia 0-2 mm ricade all'interno della classificazione CPV 14211000-3 del vocabolario comune per gli appalti pubblici, facente parte quindi dello stesso gruppo omogeneo interessante la fornitura originaria e ricompresa all'interno della categoria merceologica "AM48 – SABBIA E ARGILLA" della piattaforma SardegnaCAT;

PRESO ATTO CHE per la fornitura del nuovo materiale è stata eseguita una indagine di mercato tra gli operatori iscritti nella piattaforma di e-procurement SardegnaCAT alla Categoria "AM48 – SABBIA E ARGILLA", includendo anche l'operatore economico Inerti Calcarei S.r.l.;

CHE la Inerti Calcarei S.r.l. ha presentato il seguente preventivo:

- Fornitura presso il cantiere di Santu Miali di circa 250 ton di sabbia 0-2 mm: 15,00 €/ton;

CHE dall'indagine di mercato il preventivo presentato da Inerti Calcarei S.r.l. è risultato congruo e la fornitura del materiale da parte dello stesso operatore economico eviterebbe un dispendio economico e un appesantimento burocratico non giustificabile, in ragione:

- dell'accordo quadro già in essere con l'operatore economico;
- dell'omogeneità dei nuovi materiali con il materiale oggetto del contratto originario;
- dell'incidenza del solo 2,22% del nuovo materiale rispetto all'intero valore dell'accordo quadro;
- della congruenza del prezzo offerto per la nuova fornitura dall'operatore economico rispetto agli ulteriori preventivi pervenuti;
- del nulla osta da parte del Servizio Direzione Lavori alla fornitura del materiale proposto.

CHE la società Inerti Calcarei S.r.l. si è resa disponibile ad assicurare nell'immediato la fornitura del materiale.

PRESO ATTO CHE sussiste il presupposto giuridico per dare corso alla modifica contrattuale sulla base del combinato disposto dell'art. 106, comma 1), lettera e), e comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 22, comma 5), del D.M. 49/2018;

DATO ATTO CHE l'approvazione della suddetta modifica contrattuale non comporta un aumento dell'importo dell'accordo quadro già in corso di validità con l'operatore economico;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto tra l'affidatario e il Responsabile Unico del Procedimento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Per le motivazioni di cui alle premesse e per quelle specifiche nel corpo della presente proposta, si rende necessario disporre quanto segue e, pertanto

PROPONE



 IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI	Tipo Documento: PROPOSTA DI DETERMINA	Id.	DT00PDE45
	APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO NR. 1 : ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA FRANCO CANTIERE DI INERTI PER LE ATTIVITÀ DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CONCESSIONE MINERARIA DISMESSA DI SANTU MIALI (FURTEI, GUA-SILA, SEGARIU E SERRENTI) – CUP E16J12000510003 LOTTO 2 - "Misto Granulare per strati Drenanti, di Natura Calcareo" - Area mineraria dismessa di Santu Miali – Co-mune Furtei – CIG: 92040026B9	Rev.	00
		Data	12/10/2022
		File	DT00PDE45_2022

ART. 1 DI approvare la modifica contrattuale nr. 1 dell'accordo quadro, in corso di validità, per la fornitura franco cantiere di Misto Granulare per strati Drenanti, di Natura Calcareo" - Area mineraria dismessa di Santu Miali – Comune Furtei – CIG: 92040026B9, e l'atto di sottomissione allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale, per la fornitura integrativa dei materiali:

- Fornitura presso il cantiere di Santu Miali di sabbia 0-2 mm, prezzo: 15,00 €/ton.

ART. 2 DI dare atto che la ditta Inerti Calcarei S.r.l., se richiesto, eseguirà eventuali forniture integrative rispetto al contratto originario secondo le quantità indicate da Igea S.p.A. in opportuni Ordini di Acquisto, alle medesime condizioni contrattuali di esecuzione e comunque sempre entro l'importo massimo spendibile del contratto RDO n.390530, Prot. nr. 3066, del 19.07.2022 (FB 220158 del 19.07.2022).

ART. 3 DI dare atto che:

- per effetto della modifica di cui all'art.1, il contratto RDO n.390530, Prot. nr. 3066, del 19.07.2022 stipulato tra l'IGEA SpA e la Inerti Calcarei S.r.l non subisce variazioni dell'importo massimo spendibile;
- come disposto dalla normativa vigente in materia e dall'A.N.A.C., non occorre chiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il codice identificativo di gara (C.I.G.), in quanto non trattasi di nuovo contratto o di un atto aggiuntivo bensì di modifica contrattuale disposta entro l'importo massimo spendibile del contratto;
- ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 non è necessario comunicare all'ANAC le modificazioni al contratto originale.

Art. 4 DI provvedere agli adempimenti di trasparenza prescritti dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi ed agli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IGEA SpA, nella sezione "Società Trasparente" sottosezione "Bandi e Gare" in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e della Legge n. 190/2012.

Il Proponente

Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Nicola Cogoni)

Si approva e si trasmette all'Amministratore come proposta di determinazione n. 45/DT del 12/10/2022

Il Direttore Tecnico

F.to Dott.ssa Ilaria Desantis